
Ход строительства 

Внимание! Раздел "Ход строительства" обновляется 1 раз в месяц. 

Ход реализации проекта "Новый Оккервиль" на 24.05.2010 

1) Закончены работы по прокладке сетей электроснабжения от подстанции ПС "IKEA Кудрово" до РТП 
(распределительной трансформаторной подстанции), расположенной внутри квартала строительства. 
Приступили к прокладке КС 0,4 КВА к ГРЦ (главным распределительным щитам) жилых блоков от РТП. 
2) Закончены строительно-монтажные работы по РТП №2. Завершен монтаж электрооборудования в РТП №1. 
3) Проводятся работы по прокладке основных магистралей водопровода и канализации. 
4) Выполнена прокладка и монтаж газопровода, газопровод закольцован, установлено ГРПШ. 
5) Закончено строительство асфальтовой дороги вокруг квартала ( выполнена закольцовка к существующей 
дороге продолжения ул.Дыбенко). А также выполнена замена дорожного полотна до Колтушского шоссе (~2 км).  

6) Разрабатывается проект детского сада и школы, планируемый срок строительства 2010 - 2012гг. 
7) Началось строительство второй очереди. Планируемый срок строительства 2009 - 2012гг. 
8) Получено положительное заключение Леноблгосэкспертизы по инженерным сетям. Получено Разрешение на 
строительство улиц и сетей для жилого массива. 

 Ход строительства первой очереди на 24.05.2010  

  
1) Общие данные: 
- Приступили к прокладке КС - 0,4, фасадный газопровод, внутриплощадные сети, водопровод, канализация и 
газоснабжение. 
- Подключено электроснабжение на дом по постоянной схеме. 
- Осуществлено подключение крышной котельной к газовым сетям, т.е. обеспечено теплоснабжение в квартирах. 
- Приступили к выполнению внутренних отделочных работ. 
2) Ход строительства по секциям: 
1 и 2 секции: ведутся внутренние сантехнические и электромонтажные работы. Проведены работы по утеплению 
фасада, фасад оштукатурен и окрашен, работы выполнены на 100%. Смонтированы газовая крышная котельная 
и коллекторная, приступили к прокладке "слабых токов", сетей (автоматизация и диспетчеризация, охранные и 
охранно-пожарные сигнализации, телефонизация). 
3, 4 и 5 секции: Закончено строительство коробки, закончено остекление. Ведутся сантехнические и 
электромонтажные работы, остекление балконов (витражей), продолжаются работы по отделке фасада, 
прокладке «слабых токов». 
6, 7, 8 и 9 секции: закончена кладка газобетонных блоков, завершено устройство кровельного покрытия, ведутся 
внутренние сантехнические и электромонтажные работы. Закончено остекление окон, сделаны внутриквартирные 
перегородки, ведется остекление балконов (витражи), приступили к отделке фасада, прокладке «слабых токов». 
10, 11 секции: закончено строительство коробки, ведутся внутренние сантехнические и электромонтажные 
работы, закончено остекление, продолжаются работы по остеклению балконов (витражей), ведутся работы по 
отделке фасада. Приступили к прокладке "слабых токов". 
12 секция: коробка построена, ведутся внутренние сантехнические и электромонтажные работы, выполняется 
остекление. 
Блок F1 (пристроенные коммерческие помещения и подземный паркинг между 1 и 12 секциями): закончены 
работы нулевого цикла и надземной части, выполнено остекление. 
Блок F2 - приступили к возведению коробки. 

 Ход строительства второй очереди 25.05.2010 

 Ведутся работы нулевого цикла по секциям 1-5. 

 Закончен фундамент секций 6, 7 и 8. Ведутся работы по возведению технического этажа (подвала). 

  



 

Фотографии от 15.05.2010 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



Фотография от 13.05.2010 (II-я оч. строительства) 
 

 
 


