
Ход строительства 

Внимание! Раздел "Ход строительства" обновляется 1 раз в месяц. 

Ход реализации проекта "Новый Оккервиль" на 30.08.2010 

1) Закончены работы по прокладке сетей электроснабжения от подстанции ПС "IKEA Кудрово" до 

РТП (распределительной трансформаторной подстанции), расположенной внутри квартала 

строительства. Приступили к прокладке электрического кабеля к ГРЩ (главным 

распределительным щитам) жилых блоков от РТП. 

2) Закончены строительно-монтажные работы по РТП №2. Завершен монтаж 

электрооборудования в РТП №1. 

3) Проводятся работы по прокладке основных магистралей водопровода и канализации. 

4) Выполнена прокладка и монтаж газопровода, газопровод закольцован, установлен ГРПШ (газо-

регуляторный пункт шкафного типа). 

5) Ведется установка оборудования. >> 1 и 2. 

6) Закончено строительство асфальтовой дороги вокруг квартала ( выполнена закольцовка к 

существующей дороге продолжения ул. Дыбенко). А также выполнена замена дорожного полотна 

до Колтушского шоссе (~2 км). 

7) Разработан проект детского сада (на 230 мест). Ведутся подготовительные работы для начала 

строительства. Начало строительства – 1 октября 2010 г. Окончание строительства – IV квартал 

2011 г. 

8) Разрабатывается проект школы, планируемый срок строительства 2010 - 2012гг. 

9) Началось строительство второй очереди. Завершение строительства: 4-й квартал 2012 года (1-й 

пуск – секции 1- 8), 4-й квартал 2012 года (2-й пуск – секции 9-17). 

10) Получено положительное заключение Леноблгосэкспертизы по инженерным сетям. Получено 

Разрешение на строительство улиц и сетей для жилого массива. 

11) Заканчивается благоустройство парковой зоны вдоль реки Оккервиль: проложены прогулочные 

и велосипедные дорожки, построены мостики через реку (открытие парка Оккервиль - сентябрь 

2010 г.). 

12) Присвоены названия улиц жилого квартала «Новый Оккервиль» (в соответствии с решением 

совета депутатов второго созыва Муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области). 

 Ход строительства первой очереди на 30.08.2010  

1) Общие данные: 

- Завершена прокладка фасадного газопровода. 

- Заканчивается прокладка электрического кабеля, внутриплощадных сетей, водопровода, 

канализации и газоснабжения для крышных котельных. 

- Подключено электроснабжение на дом по постоянной схеме. 

- Проведен первый этап пусконаладочных работ системы отопления и крышной котельной блока А. 

Система полностью готова к отопительному сезону. 

- В квартирах ведутся внутренние отделочные работы. Установлены железные входные двери, 

осуществлено остекление лоджий. В квартирах с отделкой клеят обои, укладывают линолеум, в 

санузлах – кладут напольную плитку. Началась отделка мест общего пользования: лестнично-

лифтовых узлов, лифтовых холлов, консьержных. 

- Снят забор вокруг строительной площадки. 

- Продолжается благоустройство придомовой территории (во внутренних дворах и снаружи дома). 

Согласован проект спортивной площадки для взрослых, выбраны и заказаны тренажеры для ее 

оснащения. Согласован проект детской площадки, заказано оборудование для ее оснащения. 

Утвержден проект озеленения придомовой территории. 

- Получено Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, Положительное 

заключение государственной экспертизы, Разрешение на строительство. Опубликована проектная 

декларация. 
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2) Ход строительства по секциям: 

1 и 2 секции: ведутся внутренние работы по установке сантехнических приборов. Проведены 

работы по утеплению фасада, фасад оштукатурен и окрашен, работы выполнены на 100%. 

Смонтированы газовая крышная котельная и коллекторная, приступили к прокладке "слабых 

токов", сетей (автоматизация и диспетчеризация, охранные и охранно-пожарные сигнализации, 

телефонизация). Завершены пуско-наладочные работы лифтового оборудования. 

3-12 секции: ведутся сантехнические работы за исключением монтажа сантехнических приборов, 

электромонтажные работы за исключением установки розеток и выключателей, закончено 

остекление балконов (витражей), продолжаются работы по отделке фасада, прокладке «слабых 

токов». В квартирах с отделкой оштукатурены стены, в ряде квартир – оклеены обои, установлены 

входные и межкомнатные двери. 

Блоки F1, F2 (пристроенные коммерческие помещения и подземный паркинг между 1 и 12 

секциями): завершены работы по устройству фасада и фасадного остекления, выполнена кровля. 

Ведутся сантехнические и электромонтажные работы. 

  

Ход строительства второй очереди на 30.08.2010 

  

Ведутся работы нулевого цикла по секциям 1-5. 

В 6, 7 и 8 секциях ведутся монолитные работы по возведению четвертого этажа. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 


