
Ход строительства 

Внимание! Раздел "Ход строительства" обновляется 1 раз в месяц. 

Ход реализации проекта "Новый Оккервиль" на 29.10.2010 

1) Закончены работы по прокладке сетей электроснабжения от подстанции ПС "IKEA Кудрово" до РТП 
(распределительной трансформаторной подстанции), расположенной внутри квартала строительства. 
Завершена прокладка электрического кабеля к ГРЩ (главным распределительным щитам) жилых блоков от 
РТП. 
2) Закончены строительно-монтажные работы по РТП №2. Завершен монтаж электрооборудования в РТП №1. 
3) Закончены работы по прокладке основных магистралей водопровода и канализации. 
4) Закончена прокладка и монтаж газопровода, газопровод закольцован, установлен ГРПШ (газо-регуляторный 
пункт шкафного типа). 
5) Завершена установка оборудования.  >> 1 и 2. 
6) Закончено строительство асфальтовой дороги вокруг квартала ( выполнена закольцовка к существующей 
дороге продолжения ул. Дыбенко). А также выполнена замена дорожного полотна до Колтушского шоссе (~2 
км). 
7) Разработан проект детского сада (на 230 мест). Ведутся подготовительные работы для начала 
строительства. Начало строительства – 1 октября 2010 г. Окончание строительства – IV квартал 2011 г. 
8) Началось строительство второй очереди. Завершение строительства: 4-й квартал 2012 года (1-й пуск – 
секции 1- 8), 4-й квартал 2012 года (2-й пуск – секции 9-17). 
9) Получено положительное заключение Леноблгосэкспертизы по инженерным сетям. Получено Разрешение 
на строительство улиц и сетей для жилого массива. 
10) Закончено благоустройство парковой зоны вдоль реки Оккервиль: проложены прогулочные и 
велосипедные дорожки, построено 2 мостика через реку (торжественное открытие парка Оккервиль – 02 
октября 2010 г. в 12:00). 
11) Присвоены названия улиц жилого квартала «Новый Оккервиль» (в соответствии с решением совета 
депутатов второго созыва Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области). 
12) На въезде в квартал установлен милицейский пост (пересечение улиц Ленинградская и Центральная). 

 Ход строительства первой очереди на 29.10.2010  

1) Общие данные: 
- Завершена прокладка фасадного газопровода. 
- Завершена прокладка электрического кабеля, внутриплощадных сетей, водопровода, канализации и 
газоснабжения для крышных котельных. 
- Подключено электроснабжение на дом по постоянной схеме. 
- Проведен первый этап пусконаладочных работ системы отопления и крышной котельной блока А. Система 
полностью готова к отопительному сезону. На блоке D завершен монтаж оборудования котельных, на блоке E 
–завершается монтаж оборудования котельных. 
- В квартирах ведутся внутренние отделочные работы. Установлены железные входные двери, осуществлено 
остекление лоджий. В квартирах с отделкой клеят обои, укладывают линолеум, в санузлах – кладут напольную 
плитку. Заканчивается отделка мест общего пользования: лестнично-лифтовых узлов, лифтовых холлов, 
консьержных. 
- Снят забор вокруг строительной площадки. 
- Продолжается благоустройство придомовой территории (во внутренних дворах и снаружи дома). 
- На спортивной площадке для взрослых установлено 13 уличных тренажеров, стол для настольного тенниса и 
мачты наружного освоения. Закуплено 3 дополнительных тренажера. Оборудована детская площадка. 
- Получено Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, Положительное заключение 
государственной экспертизы, Разрешение на строительство. Опубликована проектная декларация. 
- Проводятся работы по реконструкции дорожного полотна Ленинградской ул. (продолжение ул. Дыбенко), 
устанавливаются дорожные знаки. 
 
2) Ход строительства по секциям: 
1 и 2 секции: ведутся внутренние работы по установке сантехнических приборов. Проведены работы по 
утеплению фасада, фасад оштукатурен и окрашен, работы выполнены на 100%. Смонтированы газовая 
крышная котельная и коллекторная, приступили к прокладке "слабых токов", сетей (автоматизация и 
диспетчеризация, охранные и охранно-пожарные сигнализации, телефонизация). Завершены пуско-
наладочные работы лифтового оборудования. 
3-12 секции: ведутся работы по монтажу сантехнических приборов, электромонтажные работы по установке 
розеток, выключателей и электросчетчиков, закончено остекление балконов (витражей), продолжаются работы 
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по отделке фасада, прокладке «слабых токов». В квартирах с отделкой оштукатурены стены, в ряде квартир – 
оклеены обои, установлены входные и межкомнатные двери. 
Блоки F1, F2 (пристроенные коммерческие помещения и подземный паркинг между 1 и 12 секциями): 
завершены работы по устройству фасада и фасадного остекления, выполнена кровля. Ведутся 
сантехнические и электромонтажные работы. 
  
  
  

Ход строительства второй очереди на 29.10.2010 
  

1) Ведутся работы нулевого цикла по секциям 1-5. 

2) В 6, 7 и 8 секциях ведутся монолитные работы по возведению десятого этажа. Ведется кирпичная 

кладка наружных стен второго этажа. 

3) В 9-17 секциях ведутся работы по забивке пробных свай. 

  

  



Фотографии от 02.10.2010 
 

 

 



Фотографии от 05.10.2010 

  

 



 

 



 

 



 



 

 



Фотография от 05.10.2010 (II-я оч. строительства) 

 
 


