

Ход строительства I очереди

1) Первая очередь построена, введена в эксплуатацию (31.12.2010 г.) и заселена. Жильцы уже получили свидетельства о регистрации права собственности на квартиру.

2) Во дворе построена [спортивная площадка для взрослых](#) (установлено 16 уличных тренажеров, стол для настольного тенниса, стол для игры в шахматы и шашки). На площадке сделано специальное искусственное покрытие.

3) Во дворе построена [детская площадка](#).

2) У дома высажены березовая и каштановая аллеи, у входа в парадные посажены кусты сирени.



Ход строительства II очереди

Первый пуск (секции 1-8) – дом сдан на полгода раньше

Сдан в эксплуатацию 18.07.2012 на полгода раньше установленного срока. Жильцам выданы ключи. На квартиры оформлены права собственности.

Второй пуск (секции 9-17) – дом сдан на год раньше

Сдан в эксплуатацию 28.12.2012 на год раньше установленного срока. Идет заселение. Идет выдача свидетельств о собственности.















Ход строительства III очереди

Первый и второй пуски (секции 1-14) – Дом сдан 25.12.2013

1) Первый и второй пуски сданы Госкомиссии. [Акт ввода дома в эксплуатацию](#) подписан 25 декабря 2013 года. С 15 января 2014 года идет заселение квартир.

Третий пуск (секции 15-17, 26-35) – сдача в I квартале 2015 г. (25.03.2014)

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка	Работы по остеклению	Внутренние сантехнические работы и электрика
15 секция	24-й этаж	15-й этаж	Оконное остекление на уровне 8-го этажа	Выполняются
16 секция	24-й этаж	16-й этаж	Оконное остекление на уровне 8-го этажа	Выполняются
17 секция	24-й этаж	15-й этаж	Оконное остекление на уровне 8-го этажа	Выполняются
26 секция	10-й этаж	4-й этаж		
27 секция	15-й этаж	2-й этаж		
28 секция	25-й этаж	5-й этаж		
29 секция	25-й этаж	12-й этаж	Оконное остекление на уровне 7-го этажа	
30 секция	19-й этаж	12-й этаж	Оконное остекление на уровне 3-го этажа	
31 секция	10-й этаж	10-й этаж	Завершено оконное остекление; выполняется остекление балконов	Выполняются
32 секция	15-й этаж	15-й этаж	Оконное остекление на уровне 13-го этажа; выполняется остекление балконов	Выполняются
33 секция	25-й этаж	12-й этаж		Выполняются
34 секция	25-й этаж	17-й этаж		Выполняются
35 секция	24-й этаж	17-й этаж		Выполняются

Четвертый пуск (секции 18-25) – сдача в IV квартале 2016 г. (25.03.2014)

Выполнены фундаменты из ж/б свай в секциях 18, 19, 24, 25. Забиваются сваи в секциях 20, 21, 22, 23.

Выполнена разработка котлована в секциях 18, 19. Выполняется бетонная подготовка под фундамент.

26.03.2014 Пуски 1-2, 3



Вид с Областной улицы на секции (слева направо) 17-7



Вид со стороны Областной улицы 29-26, 31, 17-15



Вид с Областной улицы на секции 35-26, 15-17 со двора

26.03.2014 Пуск 4



Инфраструктура и благоустройство

Инфраструктура и благоустройство

- 1) Получены технические условия по водоснабжению, канализации, газу, электричеству – на весь квартал. Технические условия выполнены, все инженерные сети построены.
- 2) На берегах реки открыт парк Оккервиль с прогулочными и велосипедными дорожками. На берегу реки построен пляж, установлены зонтики, кабинка для переодевания, веревочный аттракцион. Выполнены работы по озеленению территории, высажено более 500 деревьев (каштаны, остролистные клены, мелколистныe липы, ели).
- 3) На въезде в квартал установлен полицейский пост (пересечение улиц Ленинградская и Центральная).
- 4) Построено 12 км дорог вокруг квартала и между домами. Главным улицам микрорайона «Новый Оккервиль» присвоены официальные названия.
- 5) На центральном перекрестке жилого комплекса (пересечение Ленинградской и Центральной улиц) обновлена схема дорожного движения: установлены и уже работают светофоры, выделена дополнительная отдельная полоса для поворота направо в сторону МЕГА-ИКЕА, построены удобные въезды на территорию спортивно-оздоровительного комплекса.

Детский сад открыт

Детский сад на 230 мест с плавательным бассейном открыт 01 сентября 2012 года. Помимо дошкольных групп, в здании работает начальная школа, центр развития ребёнка, досуговые кружки и спортивные секции для детей до 16 лет, а также развивающий интерактивный музей MUZEUS.

Адрес: Ленинградская ул., дом 5, корпус 2.

Спортивный комплекс сдан и работает

Физкультурно-оздоровительный комплекс ALEX fitness с бассейном и ледовой ареной открыт 02 апреля 2013 года. Адрес: Ленинградская ул., дом 1.

Общеобразовательная школа на 25.03.2014

Закончены стены цокольного этажа и прифундаментный дренаж. Выполняются монолитные конструкции 2-4 этажей.

Завершены работы по устройству многофункциональной спортивной площадки размером 74x44 м.



25 сентября 2013 года состоялась [торжественная церемония](#) закладки первого камня в основание школы. В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Ленинградской области по строительству Георгий Богачев, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Александр Соболенко, глава администрации МО «Заневское сельское поселение» Алексей Гердий, руководители компаний-застройщиков: генеральный директор ООО «Отделстрой» Марк Окунь и заместитель генерального директора ЗАО «Строительный трест» Беслан Берсиров.

Парк Оккервиль с велодорожками и оборудованным пляжем













Парк Оккервиль зимой




















Во дворе - действующий детский сад с начальной школой





Под окнами - действующий спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной







Торгово-бытовая инфраструктура





