

Ход строительства III очереди

Первый и второй пуски (секции 1-14)

Сданы и заселены. Выданы свидетельства о собственности на квартиры.

Третий пуск (секции 15-17, 26-35)

Сдан и заселен. Идет выдача свидетельств о собственности на квартиры.

Четвертый пуск (секции 18-25) – сдача в IV квартале 2016 г. (обновление текста от 26.08.2016)

- Во всех секциях выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех этажей, а также устройство кровли. Завершено оконное остекление.
- Выполняется остекление балконов, пусконаладочные работы внутренних инженерных систем.
- Завершено устройство цементных стяжек.
- Выполняются отделочные работы в МОП (местах общего пользования), штукатурка квартир с отделкой.
- Выполняется благоустройство территории и установка оборудования детской площадки.

30.08.2016 Пуск 4



Вид со стороны Областной улицы, секции 22-19



Вид со стороны Областной улицы, секции 19-15



Вид со стороны Областной улицы, секции 19-18



Вид со двора, секции 20-24



Детская площадка



Вид с Областной улицы, секции 22-25

Ход строительства IV очереди

**Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 26.08.2016)**

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
01 секция	22 этажа	5 этажей
02 секция	22 этажа	5 этажей
03 секция	22 этажа	5 этажей
04 секция	24 этажа	5 этажей
05 секция	24 этажа	5 этажей
06 секция	Все 25 этажей	6 этажей
07 секция	Все 25 этажей	7 этажей
08 секция	20 этажей	5 этажей
09 секция	21 этаж	6 этажей
10 секция	Все 25 этажей	6 этажей
11 секция	Все 25 этажей	6 этажей

Фото от 30.08.2016



Вид на секции 1-2 и 9-10 с ул. Областная



Вид на секции 1-7 с Областной ул.



Вид на секции 6-7 со стороны Областной ул.



Вид на секции 7-11 со двора



Вид на секции 8-11 со стороны двора



Вид на секции 1-5 со двора