

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 30.01.2018)

Работает Государственная приемочная комиссия.

Фото от 26.03.2018



Вид на секции 2-1 со Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-9 со двора



Вид на секции 3-9 со двора




Вид на секции 1-4 со двора

Фото от 29.11.2017



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15)

**Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г.
(обновление текста от 26.03.2018)**

- Выполняются кровельные работы.
- Выполняется монтаж окон и балконных дверей.
- Приступили к монтажу внутренних систем вентиляции, водопровода, канализации, отопления, внутренних систем электроснабжения и электрооборудования.

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
1 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
2 секция	все 17 этажей	все 17 этажей
3 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
4 секция	все 17 этажей	все 17 этажей
5 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
6 секция	все 17 этажей	все 17 этажей
7 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
8 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
9 секция	все 20 этажей	19 этаж

Фото от 26.03.2018



Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 5-1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 9-7 со стороны Областной ул.




Вид на секции 9-5 со стороны Областной ул.



Вид на секции 8-9 со стороны Областной ул.



Вид на секции 7-9 со стороны Каштановой ал.



Вид на секции 1-6 со стороны Каштановой ал.

Ход строительства VI очереди (ЛОТ №9-18)

Секции 1-20. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2019 г.
(обновление текста от 26.03.2018)

- Во всех корпусах забиты сваи.
- В 1-м корпусе производится заливка монолитных конструкций цокольного этажа.
- В 3-м корпусе ведутся работы по армированию стен подвала.
- В 5-м корпусе залиты монолитные конструкции первого этажа.
- В 6-м корпусе идет устройство монолитных конструкций 9-10 этажей.

Фото от 26.03.2018



Вид на корпус 1 секции 1-6 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 1 секции 1-3 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 3 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпуса 2 и 3 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 5 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 5 со стороны Областной ул.



Вид на корпус 6 секции 20-15 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 6 секции 19-15 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 6 секции 17-20 со стороны Каштановой ал.