

Ход строительства

Внимание! Раздел "Ход строительства" обновляется 1 раз в месяц.

Ход реализации проекта "Новый Оккервиль" на 21.01.2011

- 1) Закончены работы по прокладке сетей электроснабжения от подстанции ПС "ИКЕА Кудрово" до РТП (распределительной трансформаторной подстанции), расположенной внутри квартала строительства. Завершена прокладка электрического кабеля к ГРЩ (главным распределительным щитам) жилых блоков от РТП.
- 2) Закончены строительно-монтажные работы по РТП №2. Завершен монтаж электрооборудования в РТП №1.
- 3) Закончены работы по прокладке основных магистралей водопровода и канализации.
- 4) Закончена прокладка и монтаж газопровода, газопровод закольцован.
- 5) Закончено строительство асфальтовой дороги вокруг квартала (выполнена закольцовка к существующей дороге продолжения ул. Дыбенко). А также выполнена замена дорожного полотна до Колтушского шоссе (~2 км).
- 6) Построена и введена в эксплуатацию первая очередь. Акт ввода подписан 31.12.2010 г. Идет заселение.
- 7) Ведется строительство первого детского сада (на 230 мест). Разработан котлован, завершены работы по устройству фундамента, ведется возведение цокольного этажа. Окончание строительства – 4-й квартал 2011 г.
- 8) Ведется строительство второй очереди. Завершение строительства: 4-й квартал 2012 года (1-й пуск – секции 1-8), 4-й квартал 2013 года (2-й пуск – секции 9-17).
- 9) На берегах реки открыт парк Оккервиль с прогулочными и велосипедными дорожками.
- 10) Присвоены названия улиц жилого квартала «Новый Оккервиль» (в соответствии с решением совета депутатов второго созыва Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области).
- 11) На въезде в квартал установлен милицейский пост (пересечение улиц Ленинградская и Центральная).

Ход строительства первой очереди на 21.01.2011

- 1) Первая очередь построена и введена в эксплуатацию. Акт ввода подписан 31.12.2010 г. Идет заселение.
- 2) Во дворе построена спортивная площадка для взрослых (установлено 13 уличных тренажеров, стол для настольного тенниса и мачты наружного освоения, закуплено 3 дополнительных тренажера).
- 3) Во дворе построена детская площадка.

Ход строительства второй очереди на 21.01.2011

- 1) В секциях 1-5 выполнен фундамент и цокольный этаж.
- 2) В 6, 7 и 8 секциях ведутся монолитные работы по возведению двенадцатого этажа. Ведется кирпичная кладка наружных стен двенадцатого этажа.
- 3) В 9-17 секциях прошли испытания пробных свай.
- 4) Ведется устройство свайного поля 9-14 и 17 секций.
- 5) Устройство свайного поля 15 и 16 секций начнется с 01 февраля 2011 г.
- 6) Работы по монтажу оконных заполнений и балконных дверей в секциях 6 и 8 начнутся с 01 февраля 2011 г.

Фотографии от 16.01.2011







Строительство детского сада, фото 25.01.2011



Фотографии от 02.10.2010

