

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА III ОЧЕРЕДИ

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ПУСКИ (СЕКЦИИ 1-14)

Сданы и заселены. Выданы свидетельства о собственности на квартиры.

ТРЕТИЙ ПУСК (СЕКЦИИ 15-17, 26-35)

Сдан и заселен. Идет выдача свидетельств о собственности на квартиры.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУСК (СЕКЦИИ 18-25) – СДАЧА В IV КВАРТАЛЕ 2016 Г.

(ОБНОВЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТ 24.05.2016)

- Во всех секциях выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех этажей, а также устройство кровли. Завершено оконное остекление.
- Выполняется остекление балконов, монтаж внутренних систем электроснабжения и других инженерных систем, сантехнические работы.
- Выполняется устройство цементных стяжек.
- Приступили к отделочным работам в МОП (местах общего пользования).

25.05.2016 ПУСК 4



Вид со стороны Областной улицы, секции 17-15



Вид со стороны Областной ул., секции 17-15, начаты работы по благоустройству



Вид со двора, секции 19-23




Вид с Областной улицы, секции 22-25

ПУСКИ 1, 2, 3 (СДАНЫ)



Благоустройство двора в 1-2-3-м пусках 3 очереди




Благоустройство двора в 3-м пуске 3 очереди



Благоустройство двора в 1-2-м пусках 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пускa 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пускa 3 очереди

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА IV ОЧЕРЕДИ

СЕКЦИИ 1-11. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК СДАЧИ: IV КВАРТАЛ 2017 Г.
(ОБНОВЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТ 24.05.2016)

Номер секции	Монолитные конструкции
01 секция	15 этажей
02 секция	14 этажей
03 секция	13 этажей
04 секция	12 этажей
05 секция	12 этажей
06 секция	13 этажей
07 секция	15 этажей
08 секция	11 этажей
09 секция	11 этажей
10 секция	16 этажей
11 секция	15 этажей

ФОТО ОТ 25.05.2016



Вид на секции 1-2 с ул. Областная



Вид на секции 4-1 с Областной ул.



Вид на секции 7-5 со стороны Областной ул.



Вид на секции 7-6 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул.

ФОТО ОТ 10.05.2016 (СО СТОРОНЫ ДВОРА)



