

# Ход строительства III очереди

## Первый и второй пуски (секции 1-14)

Сданы и заселены. Выданы свидетельства о собственности на квартиры.

## Третий пуск (секции 15-17, 26-35)

Сдан и заселен. Идет выдача свидетельств о собственности на квартиры.

## Четвертый пуск (секции 18-25) – сдача в IV квартале 2016 г. (обновление текста от 27.07.2016)

- Во всех секциях выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех этажей, а также устройство кровли. Завершено оконное остекление.
- Выполняется остекление балконов, монтаж внутренних систем электроснабжения и других инженерных систем, сантехнические работы.
- Выполняется устройство цементных стяжек.
- Выполняются отделочные работы в МОП (местах общего пользования).
- Выполняется благоустройство территории.

## 26.07.2016 Пуск 4



Вид со стороны Областной улицы, секции 22-19



Вид со стороны Областной улицы, секции 19-15



Вид со двора, секции 20-24




Вид с Областной улицы, секции 22-25

## Пуски 1, 2, 3 (сданы)



Благоустройство двора в 1-2-3-м пусках 3 очереди




Благоустройство двора в 3-м пуске 3 очереди



Благоустройство двора в 1-2-м пусках 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди

# Ход строительства IV очереди

Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.  
(обновление текста от 27.07.2016)

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
01 секция	20 этажей	3 этаж
02 секция	20 этажей	3 этаж
03 секция	20 этажей	3 этаж
04 секция	21 этажей	3 этаж
05 секция	21 этажей	5 этаж
06 секция	23 этажей	4 этаж
07 секция	23 этажей	5 этаж
08 секция	18 этажей	2 этаж
09 секция	18 этажей	3 этаж
10 секция	23 этажей	4 этаж
11 секция	23 этажей	4 этаж

Фото от 26.07.2016



Вид на секции 1-2 и 9-10 с ул. Областная



Вид на секции 1-6 с Областной ул.



Вид на секции 6-7 со стороны Областной ул.



Вид на секции 6-11 со стороны Областной ул.



Вид на секции 8-11 со стороны Областной ул.