

Ход строительства III очереди (ЛОТ №11)

Первый и второй пуски (секции 1-14)

Сданы и заселены. Выданы свидетельства о собственности на квартиры.

Третий пуск (секции 15-17, 26-35)

Сдан и заселен. Идет выдача свидетельств о собственности на квартиры.

Четвертый пуск (секции 18-25) – сдача в IV квартале 2016 г. (обновление текста от 28.02.2017)

Работает государственная приемочная комиссия.

Ведется процедура осмотра квартир и подписания смотровых справок дольщиками.

28.02.2017 Пуск 4



Вид со стороны Областной улицы, секции 20-15



Вид со стороны Областной улицы, секции 22-19



Вид со двора, секции 20-23



Детская площадка во дворе




Вид с Областной улицы, секции 25-22

Пуски 1, 2, 3 (сданы)



Благоустройство двора в 1-2-3-м пусках 3 очереди



Благоустройство двора в 3-м пуске 3 очереди



Благоустройство двора в 1-2-м пусках 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10) Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г. (обновление текста от 28.02.2017)

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
01 секция	Все 25 этажей	22 этажа
02 секция	Все 25 этажей	23 этажа
03 секция	Все 25 этажей	23 этажа
04 секция	Все 25 этажей	19 этажей
05 секция	Все 25 этажей	21 этаж
06 секция	Все 25 этажей	24 этажа
07 секция	Все 25 этажей	24 этажа
08 секция	Все 25 этажей	20 этажей
09 секция	Все 25 этажей	20 этажей
10 секция	Все 25 этажей	23 этажа
11 секция	Все 25 этажей	Все 25 этажей

- Выполняются сантехнические работы в помещениях подвала, а также электромонтажные и вентиляционные работы.
- Выполняется монтаж окон и балконных дверей.

Фото от 28.02.2017



Вид на секции 2-1 и 9-10 с Областной ул.



Вид на секции 7-11 с Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 9-6 с Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул.