

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

**Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 24.10.2017)**

- Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах, устройство кровли, монтаж окон и балконных дверей. Выполнены наружные сети водопровода, канализации и тепловая трасса. Выполнены работы по устройству цементной стяжки.
- Завершается остекление балконов.
- Выполняются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы, «слабые токи».
- Выполняются отделочные работы в квартирах и местах общего пользования.
- Выполняется благоустройство территории двора и с внешней стороны дома.


Фото от 30.10.2017



Вид на секции 2-1 со Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 6-5 с Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-10 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 6-10 со двора



Вид на двор



Вид на двор



Вид на секции 1-5 со двора

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15)

Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г.
(обновление текста от 24.10.2017)

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
1 секция	все 20 этажей	7 этаж
2 секция	все 17 этажей	6 этаж
3 секция	все 20 этажей	7 этаж
4 секция	все 17 этажей	6 этаж
5 секция	все 20 этажей	7 этаж
6 секция	все 17 этажей	9 этаж
7 секция	все 20 этажей	11 этаж
8 секция	все 20 этажей	7 этаж
9 секция	все 20 этажей	7 этаж

Фото от 30.10.2017




Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 6-1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 8 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул.



Вид на секцию 8-9 со стороны Областной ул.



Вид на секции 1-7 со стороны Каштановой ал.



Вид на секции 1-4 со стороны Каштановой ал.

Ход строительства VI очереди (ЛОТ №9-18)

**Секции 1-20. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2019 г.
(обновление текста от 24.10.2017)**

- Во 2-м корпусе забиты сваи.
- В 1-м, 3-м, 4-м, 5-м корпусах выполняется устройство фундаментов из забивных железобетонных свай.
- В 6-м корпусе приступили к устройству монолитной фундаментной плиты.

Фото от 30.10.2017



Вид со стороны Областной ул.



Вид на корпуса 1, 3 со стороны Областной ул.



Вид на корпуса 2, 3 и 1 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 5 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 6 со стороны Каштановой ал.