

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 30.01.2018)

Работает Государственная приемочная комиссия.

Фото от 28.02.2018



Вид на секции 2-1 со Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 8-10 со двора



Вид на секции 3-8 со двора




Вид на секции 1-4 со двора


Фото от 29.11.2017



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15)

**Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г.
(обновление текста от 28.02.2018)**

- Выполняются кровельные работы.
- Выполняется монтаж окон и балконных дверей.
- Приступили к монтажу внутренних систем вентиляции, водопровода, канализации, отопления, внутренних систем электроснабжения и электрооборудования.

| Номер секции | Монолитные конструкции | Кирпичная кладка |
|--------------|------------------------|------------------|
| 1 секция | все 20 этажей | все 20 этажей |
| 2 секция | все 17 этажей | все 17 этажей |
| 3 секция | все 20 этажей | 19 этаж |
| 4 секция | все 17 этажей | 16 этаж |
| 5 секция | все 20 этажей | 19 этаж |
| 6 секция | все 17 этажей | все 17 этажей |
| 7 секция | все 20 этажей | все 20 этажей |
| 8 секция | все 20 этажей | 17 этаж |
| 9 секция | все 20 этажей | 17 этаж |

Фото от 28.02.2018



Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 5-1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 9-5 со стороны Областной ул.



Вид на секции 8-9 со стороны Областной ул.



Вид на секции 7-9 со стороны Каштановой ал.



Вид на секции 5-7 со стороны Каштановой ал.



Вид на секции 1-6 со стороны Каштановой ал.

Ход строительства VI очереди (ЛОТ №9-18)

**Секции 1-20. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2019 г.
(обновление текста от 28.02.2018)**

- Во всех корпусах забиты сваи.
- В 1-м и 3-м корпусах ведутся работы по заливке бетонной подготовке и устройству монолитной фундаментной плиты.
- В 5-м корпусе залиты монолитные конструкции цокольного этажа.
- В 6-м корпусе идет устройство монолитных конструкций 6-8 этажей.

Фото от 28.02.2018



Вид на корпус 1 секции 1-6 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 1 секции 1-3 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 1 секции 1-2 со стороны Берёзовой ул.




Вид на корпус 3 со стороны Областной ул.



Вид на корпус 3 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпуса 2 и 3 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 5 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 6 секции 20-15 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 6 секции 19-15 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 6 секции 17-20 со стороны Каштановой ал.