

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 30.05.2018)

Работает Государственная приемочная комиссия.

Фото от 30.05.2018



Вид на секции 5-2 с Областной ул.



Вид на секции 8-5 с Областной ул.



Вид на секции 10-8 с Областной ул.



Вид на секции 11-8 с Березовой ул.



Вид на секции 1-9 со двора



Вид на секции 1-4 со двора

Фото от 29.11.2017



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15)

**Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г.
(обновление текста от 30.05.2018)**

- Выполнены кровельные работы. Идет установка парапетов.
- Выполняется монтаж окон и балконных дверей.
- Приступили к монтажу внутренних систем вентиляции, водопровода, канализации, отопления, внутренних систем электроснабжения и электрооборудования.
- Приступили к отделке технических помещений.

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
1 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
2 секция	все 17 этажей	все 17 этажей
3 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
4 секция	все 17 этажей	все 17 этажей
5 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
6 секция	все 17 этажей	все 17 этажей
7 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
8 секция	все 20 этажей	все 20 этажей
9 секция	все 20 этажей	все 20 этажей

Фото от 30.05.2018



Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секцию 1 со стороны Ленинградской ул.




Вид на секции 3-1 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 6-1 со стороны Каштановой ал.



Вид на секции 9-6 со стороны Каштановой ал.



Вид на секцию 1 со стороны Берёзовой ул.

Ход строительства VI очереди (ЛОТ №9-18)

Секции 1-20. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2019 г.
(обновление текста от 30.05.2018)

- Во всех корпусах забиты сваи.
- В 1-м корпусе производится заливка монолитных конструкций 5-7 этажа.
- В 3-м корпусе ведутся работы по армированию стен первого этажа.
- В 5-м корпусе залиты монолитные конструкции 6-го этажа. Приступили к укладке кирпича.
- В 6-м корпусе идет устройство монолитных конструкций и укладка кирпича:

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
15 секция	все 12 этажей	8 этажей
16 секция	все 16 этажей	7 этажей
17 секция	16 этажей	9 этажей
18 секция	16 этажей	7 этажей
19 секция	16 этажей	11 этажей
20 секция	16 этажей	8 этажей

Фото от 30.05.2018



Вид на корпус 1 секции 4-6 со стороны Каштановой ул.




Вид на корпус 1 секции 1-3 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 1 секции 1-2 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпуса 3 и 1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпуса 6 и 5 со стороны Каштановой ал.




Вид на корпус 5 секции 13-12 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 5 секции 14-13 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 6 секции 20-15 со стороны Областной ул.



Вид на корпус 6 секции 19-15 со стороны Каштановой ал.



Вид на корпус 6 секции 19-20 со стороны Ленинградской ул.