
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА I ОЧЕРЕДИ 
1) Первая очередь построена, введена в эксплуатацию (31.12.2010 г.) и заселена. Жильцы уже 

получили свидетельства о регистрации права собственности на квартиру. 
2) Во дворе построена спортивная площадка для взрослых (установлено 16 уличных тренажеров, 
стол для настольного тенниса, стол для игры в шахматы и шашки). На площадке сделано 
специальное искусственное покрытие. 
 
3) Во дворе построена детская площадка. 
 
2) У дома высажены березовая и каштановая аллеи, у входа в парадные посажены кусты сирени. 

 
 

 
 
 
 
 
 



ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА II ОЧЕРЕДИ 
28.03.2012 ПЕРВЫЙ ПУСК (СЕКЦИИ 1-8) – СДАЧА В IV КВАРТАЛЕ 2012 Г. 

  
1) В 1-8 секциях выполнено всё, кроме отделочных работ в местах общего пользования. В квартирах с 

отделкой завершаются отделочные работы. В секциях 1,4,5 завершается монтаж 2 этапа кровли. 

Выполняется благоустройство в дворовой части. 

2) В 4-12 секциях снят строительный забор, выполнено благоустройство территории с наружной 

стороны секций. 

3) Построена котельная, смонтировано всё оборудование. Идет сдача котельной и пуско-

наладочные работы. 

4) В 6 секции открыто два шоу-рума. В первом шоу-руме представлена 2-комнатная квартира без 

отделки – с идеально ровной стяжкой на полу, подготовленными под чистовую отделку стенами, 

балконным и оконным остеклением, радиаторами со встроенными терморегуляторами, розетками, 

выключателями, входной дверью, квартирным электрощитом со счетчиком. Во втором шоу-руме 

демонстрируется 2-комнатная квартира с полной отделкой, включающей в себя помимо всего 

вышеперечисленного натяжные потолки, ламинат на полу, обои пастельных тонов, плитку на полу 

в санузлах, межкомнатные двери, разводку водоснабжения с установкой сантехнических 

приборов. 

  
28.03.2012 ВТОРОЙ ПУСК (СЕКЦИИ 9-17) – СДАЧА В IV КВАРТАЛЕ 2013 Г. 

1) В 9-12 секциях выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех этажей, 

перегородки, окна, витражи1-го этажа. Выполняются сантехнические, электромонтажные работы, 

слабые токи, остекление балконов. С 10-20 апреля приступаем к выполнению отделочных работ в 

местах общего пользования и монтажу кровли. 

2) В 13-15, 16, 17 секции выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка до 8-10 этажей 

(в зависимости от секции). Выполняются сантехнические, электромонтажные работы. С 10 апреля 

приступаем к монтажу окон. 

3) Выполняются наружные сети – тепловая трасса, кабельные сети 0,4 кВ (низкая сторона), 

дренаж, водопровод и канализация. 



27.03.2012 ФОТОГРАФИИ 

 
  

 



28.02.2012 ФОТОГРАФИИ 

 



 

 



 
26.01.2012 ФОТОГРАФИИ 

 



 

 



 

 



17.01.2012 ФОТОГРАФИИ 

 

 



 

 
 

 

 



ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА III ОЧЕРЕДИ 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ (1,2 ЭТАПЫ) 28.03.2012 

1) В 1-4 секциях выполняются земляные работы. 

2) В 9-11 секциях выполнена фундаментная плита. 

3) В 12-14 секциях выполняется цокольный этаж. 
27.03.2012 ФОТОГРАФИИ 

 

  

 



ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА 28.03.2012 

1) Закончены работы по прокладке сетей электроснабжения от подстанции ПС "IKEA Кудрово" до 

РТП (распределительной трансформаторной подстанции), расположенной внутри квартала 

строительства. 

2) Завершен монтаж электрооборудования в РТП №1, РТП №2. 

3) Получены технические условия по водоснабжению, канализации, газу, электричеству – на весь 

квартал. 

4) Закончены работы по прокладке основных магистралей водопровода и канализации. 

5) Закончена прокладка и монтаж газопровода, газопровод закольцован. 

6) Закончено строительство асфальтовой дороги вокруг квартала (выполнена закольцовка к 

существующей дороге продолжения ул. Дыбенко). А также выполнена замена дорожного полотна 

до Колтушского шоссе (~2 км). Выполнены работы по продлению дороги (ул. Ленинградская) до 

моста, ведущего в д. Новосергиевка. 

7) На берегах реки открыт парк Оккервиль с прогулочными и велосипедными дорожками. На 

берегу реки построен пляж, установлены зонтики, кабинка для переодевания, веревочный 

аттракцион. Выполнены работы по озеленению территории, высажено 190 деревьев (каштаны, 

остролистные клены, мелколистные липы). 

8) Присвоены названия улиц жилого квартала «Новый Оккервиль» (в соответствии с решением 

совета депутатов второго созыва Муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области). 

9) На въезде в квартал установлен полицейский пост (пересечение улиц Ленинградская и 

Центральная). 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА 28.03.2012 

Детский сад на 230 мест с плавательным бассейном построен и введен в эксплуатацию 30.12.2011 

г. 

Детскому саду присвоен милицейский адрес – Ленинградская ул., дом 5, корпус 2. 

В детском саду открыт шоу-рум. 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 28.03.2012 

Рядом со второй очередью ведется строительство спортивного комплекса ALEX fitness. 

Выполнены все монолитные, металлические и деревянные конструкции. Приступили к монтажу 

ограждающих конструкций стен и кровли системы Kalzip. Проложены наружные сети 

водоснабжения и канализации, выполняется прокладка тепловой трассы, кабельной линии 0,4 кВ. 

Окончание строительства – IV квартал 2012 г. 



РАБОТАЮТ МАГАЗИНЫ В ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ. ФОТО ОТ 28.09.2011 

 

 

РАБОТАЮТ МАГАЗИНЫ В ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ. ФОТО ОТ 27.03.2012 

 

 



 

 



 

 



 



 

СДАН ДЕТСКИЙ САД. ФОТО ОТ 27.03.2012 

 

 



 

 



СТРОИТСЯ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС. ФОТО ОТ 27.03.2012 

 

  

 

 



ПАРК С ПЕШЕХОДНЫМИ И ВЕЛОДОРОЖКАМИ. ФОТО ОТ 20.12.2011 

 

 



ВИД НА "НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ", РЕКУ ОККЕРВИЛЬ, ПЕШЕХОДНЫЕ И 
ВЕЛОДОРОЖКИ. ФОТО ОТ 30.11.2011 

 

 



ВИД НА "НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ", РЕКУ ОККЕРВИЛЬ, ПЕШЕХОДНЫЕ И 
ВЕЛОДОРОЖКИ. ФОТО ОТ 30.11.2011 

 

22.12.2012 ФОТОГРАФИИ 

 



 

 

 

 



 

 


