
Ход строительства I очереди 
1) Первая очередь построена, введена в эксплуатацию (31.12.2010 г.) и заселена. Жильцы уже получили 
свидетельства о регистрации права собственности на квартиру.  

2) Во дворе построена спортивная площадка для взрослых (установлено 16 уличных тренажеров, стол 
для настольного тенниса, стол для игры в шахматы и шашки). На площадке сделано специальное 
искусственное покрытие. 
 
3) Во дворе построена детская площадка. 
 
2) У дома высажены березовая и каштановая аллеи, у входа в парадные посажены кусты сирени. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ход строительства II очереди 
Первый пуск (секции 1-8) – дом сдан на полгода раньше 

Сдан в эксплуатацию 18.07.2012 на полгода раньше установленного срока. Жильцам выданы ключи. На квартиры 

оформлены права собственности.  

Второй пуск (секции 9-17) – дом сдан на год раньше 

Сдан в эксплуатацию 28.12.2012 на год раньше установленного срока. Жильцам выданы ключи. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 



Ход строительства III очереди 
Первый пуск (секции 9-14) – сдача в IV квартале 2014 г. (28.05.2013) 

1) В 9-14 секциях выполнены монолитные конструкции всех этажей, завершена кирпичная кладка. 
Завершено остекление. 

2) Выполняются сантехнические работы, электрика, «слабые токи». Продолжается устройство кровли, 
цементных стяжек и отделка мест общего пользования.  

Второй пуск (секции 1-8) – сдача в IV квартале 2014 г. (28.05.2013) 

1) В 1 секции выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех 10-ти этажей. 

2) Во 2 секции выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех 14-ти этажей.  

3) В 3 секции выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех 20-ти этажей. 

4) В 4 секции выполнены монолитные конструкции всех 21-го этажей, кирпичная кладка на уровне 20-
21 этажа.  

5) В 5 секции выполнены монолитные конструкции всех 21-го этажей, кирпичная кладка на уровне 20-
21 этажа. 

6) В 6 секции выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех 21-го этажей. 

7) В 7 секции выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех 21-го этажей. 

8) В 8 секции выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка всех 18-ти этажей. 

9) В секциях 1-8 ведутся работы по монтажу оконных заполнений и балконных дверей, остекление 
витражей. Выполняются сантехнические работы, электрика, «слабые токи». 

  

Третий пуск (секции 15-17, 26-35) – сдача в I квартале 2015 г. (28.05.2013) 

1) В 15-16 секциях выполняются монолитные конструкции на уровне 8-го этажа. 

2) В 17 секции выполняются монолитные конструкции на уровне 6-го этажа. 

3) В 26 секции выполняются монолитные конструкции на уровне 3-го этажа. 

4) В 27,28 секции выполняются монолитные конструкции на уровне 1-го этажа. 

5) В 29-35 секциях ведется строительство цокольного этажа. 



27.05.2013 Фотографии пусков 1 и 2 

  

Вид с Областной улицы на секции с 14 по 6 (слева направо) 



 

Вид на секции 4-1, 10-14 



 

Вид с Областной улицы на секции 4-1, секции 17-15 пуска III и секции 14-12 пусков I-II 



 

Вид со двора пусков I-II от 12 секции на секции 1-10 



27.05.2013 Фотографии пуска 3 

 

Вид с Областной улицы на секции 17-15 



 

Вид с Областной улицы на секции 17-15 



 

Стройплощадка. Вид на секции 15-17 



 

Стройплощадка. Вид на секции 31 и 32 (передний план) и 26-28 (задний план) 



 

Стройплощадка. Вид на секции 33-35 



 

Стройплощадка. Вид на секции 31-34 (передний план) и 27-30 (задний план) 



 

Секции 26-27 



 

Секции 28-29 



 

Секция 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инфраструктура и благоустройство 
Инфраструктура и благоустройство 

1) Получены технические условия по водоснабжению, канализации, газу, электричеству – на весь 
квартал. Технические условия выполнены, все инженерные сети построены. 

2) На берегах реки открыт парк Оккервиль с прогулочными и велосипедными дорожками. На берегу 
реки построен пляж, установлены зонтики, кабинка для переодевания, веревочный аттракцион. 
Выполнены работы по озеленению территории, высажено более 500 деревьев (каштаны, остролистные 
клены, мелколистные липы, ели). 

3) На въезде в квартал установлен полицейский пост (пересечение улиц Ленинградская и Центральная). 

4) Построено 12 км дорог вокруг квартала и между домами. Главным улицам микрорайона «Новый 
Оккервиль» присвоены официальные названия. 

5) На центральном перекрестке жилого комплекса (пересечение Ленинградской и Центральной улиц) 
обновлена схема дорожного движения: установлены и уже работают светофоры, выделена 
дополнительная отдельная полоса для поворота направо в сторону МЕГА-ИКЕА, построены удобные 
въезды на территорию спортивно-оздоровительного комплекса. 

Детский сад открыт 

Детский сад на 230 мест с плавательным бассейном открыт 01 сентября 2012 года. Адрес: 
Ленинградская ул., дом 5, корпус 2. Помимо дошкольных групп, в здании работает начальная школа, 
центр развития ребёнка, досуговые кружки и спортивные секции для детей до 16 лет, а также 
развивающий интерактивный музей MUZEUS. 

Спортивный комплекс сдан и работает 

Физкультурно-оздоровительный комплекс ALEX fitness с бассейном и ледовой ареной открыт 02 апреля 
2013 года. Адрес: Ленинградская ул., дом 1. 

Общеобразовательная школа 

Устанавливается строительный забор. Выполняются работы по устройству многофункциональной 
спортивной площадки размером 74х44 м (основание из щебня и гранитного отсева). 

 



Парк Оккервиль с велодорожками и оборудованным пляжем 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Парк Оккервиль зимой 

 



 



 



   



 



 

  



 



 



 



Во дворе - действующий детский сад с начальной школой 

 



 

 



Под окнами - действующий спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной 

 



 

 



 

 



Торгово-бытовая инфраструктура 

  



 

 



 

 


